



Informe Periódico del Proyecto

CP020 · BBS Mexico · 1 ago 2026 → 14 ago 2026

Registro operativo

Proyecto	Cliente
CP020 · BBS Mexico	IMPC Gmbh
Horas aprobadas	
1008,5 h	

Registros de origen: diarios 2 · técnicos 1 · cambios 1 · tiempo 8

TIPO	FECHA	DETALLE	HORAS	ESTADO
Informe diario	3 ago 2026	Commissioned Allen Bradley ControlLogix safety zones	—	Aprobado
Informe diario	5 ago 2026	Siemens S7-1500 safety sequence validation and HMI setup	—	Aprobado
Informe técnico	5 ago 2026	TIA Portal v19 Safety Evaluation discrepancy window adjusted	—	Aprobado
Cambio técnico	5 ago 2026	Updated input filter parameter and discrepancy time window	—	Aprobado
tiempo	3 ago 2026	Allen Bradley PLC program commissioning Line 1	131,5 h	Aprobado
tiempo	4 ago 2026	Fanuc robot path optimization and gripper sensor alignment	134,6 h	Aprobado
tiempo	5 ago 2026	Line 2 Siemens S7-1500 safety sequence validation and HMI setup	129,5 h	Aprobado
tiempo	6 ago 2026	Field I/O checkout and Profinet network diagnostics	134,5 h	Aprobado
tiempo	7 ago 2026	Stations 10-14 cycle time tuning and handover testing	130,6 h	Aprobado

TIPO	FECHA	DETALLE	HORAS	ESTADO
tiempo	8 ago 2026	Supervised trial production run with plant engineering	125,8 h	Aprobado
tiempo	9 ago 2026	Panel wiring inspection and station safety testing	108,0 h	Aprobado
tiempo	10 ago 2026	Sensor recalibration and station handover sign-off	114,0 h	Aprobado
Total			1008,5 h	

Firma del Representante del Cliente

Nombre y Cargo

Fecha