



# Informe Periódico del Proyecto

SYN-C-0001-P-001 · Synthetic commissioning validation · 1  
ago 2026 → 31 ago 2026

## Base de cálculo

Proyecto

**SYN-C-0001-P-001 ·  
Synthetic commissioning  
validation**

Cliente

**Synthetic Client One**

Horas reales

**0,0 h**

Horas aprobadas

**0,0 h**

Horas facturables

**0,0 h**

Candidato de facturación calculado

**0,00 US\$**

Valor operativo

**0,00 US\$**

Ya facturado

**0,00 US\$**

Cobrado

**0,00 US\$**

Pendiente de cobro

**0,00 US\$**

Coste directo

**0,00 US\$**

Contribución

**0,00 US\$**

Margen de contribución

**0.0%**

Registros de origen: diarios 0 · técnicos 0 · cambios 0 · tiempo 0 · gastos 0

No hay valores calculados disponibles.

## Registro operativo

---

No hay registros de informes.