



Informe Periódico del Proyecto

SYN-C-0001-P-001 · Synthetic commissioning validation · 1
ago 2026 → 31 ago 2026

Registro operativo

Proyecto

**SYN-C-0001-P-001 ·
Synthetic commissioning
validation**

Cliente

Synthetic Client One

Horas aprobadas

8,0 h

Registros de origen: diarios 1 · técnicos 1 · cambios 0 · tiempo 1

TIPO	FECHA	TRABAJADOR	DETALLE	HORAS	ESTADO
Informe diario	12 ago 2026	—	Validated a synthetic safety-interlock sequence and documented the result.	—	Aprobado
Informe técnico	13 ago 2026	—	Recorded a synthetic PLC verification with rollback evidence.	—	Aprobado
tiempo	12 ago 2026	Synthetic Worker A	Commissioning validation	8,0 h	Aprobado
Total				8,0 h	

Firma del Representante del Cliente

Nombre y Cargo

Fecha