



Relatório Periódico do Projeto

SYN-C-0001-P-001 · Synthetic commissioning validation · 1 de ago. de 2026 → 31 de ago. de 2026

Registro operacional

Projeto SYN-C-0001-P-001 · Synthetic commissioning validation	Cliente Synthetic Client One
Horas aprovadas 8,0 h	

Registros de origem: diários 1 · técnicos 1 · alterações 0 · horas 1

TIPO	DATA	TRABALHADOR	DETALHE	HORAS	STATUS
Relatório diário	12 de ago. de 2026	—	Validated a synthetic safety-interlock sequence and documented the result.	—	Aprovado
Relatório técnico	13 de ago. de 2026	—	Recorded a synthetic PLC verification with rollback evidence.	—	Aprovado
horas	12 de ago. de 2026	Synthetic Worker A	Commissioning validation	8,0 h	Aprovado
Total				8,0 h	

Assinatura do Representante do Cliente

Nome e Cargo

Data