



Informe Periódico del Proyecto

CP020 · BBS Mexico · 1 ago 2026 → 14 ago 2026

Registro operativo

Proyecto

CP020 · BBS Mexico

Cliente

IMPC Gmbh

Horas aprobadas

1008,5 h

Registros de origen: diarios 2 · técnicos 1 · cambios 1 · tiempo 8

TIPO	FECHA	TRABAJADOR	DETALLE	HORAS	ESTADO
Informe diario	3 ago 2026	—	Commissioned Allen Bradley ControlLogix safety zones	—	Aprobado
Informe diario	5 ago 2026	—	Siemens S7-1500 safety sequence validation and HMI setup	—	Aprobado
Informe técnico	5 ago 2026	—	TIA Portal v19 Safety Evaluation discrepancy window adjusted	—	Aprobado
Cambio técnico	5 ago 2026	—	Updated input filter parameter and discrepancy time window	—	Aprobado
tiempo	3 ago 2026	Gabriel Santos	Allen Bradley PLC program commissioning Line 1	131,5 h	Aprobado
tiempo	4 ago 2026	Maico Silva	Fanuc robot path optimization and gripper sensor alignment	134,6 h	Aprobado
tiempo	5 ago 2026	Victor Lima	Line 2 Siemens S7-1500 safety sequence validation and HMI setup	129,5 h	Aprobado
tiempo	6 ago 2026	Andrew Miller	Field I/O checkout and Profinet network diagnostics	134,5 h	Aprobado
tiempo	7 ago 2026	Lucas Oliveira	Stations 10-14 cycle time tuning and handover testing	130,6 h	Aprobado

TIPO	FECHA	TRABAJADOR	DETALLE	HORAS	ESTADO
tiempo	8 ago 2026	Luiz Costa	Supervised trial production run with plant engineering	125,8 h	Aprobado
tiempo	9 ago 2026	Fernando Gomes	Panel wiring inspection and station safety testing	108,0 h	Aprobado
tiempo	10 ago 2026	Alejandro Ramos	Sensor recalibration and station handover sign-off	114,0 h	Aprobado
Total				1008,5 h	

Firma del Representante del Cliente

Nombre y Cargo

Fecha